

**План работы со школами, находящимися в сложных условиях
2017-2018 уч. год**

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные
1.	Определить список пилотных школ, находящихся в сложных условиях для участия в проекте. Согласовать их участие с муниципальными органами управления образованием.	до 30.07	Министерство образования Омской области (далее МООО), Муниципальные органы управления образованием (далее МОУО), Институт развития образования Омской области (далее ИРООО)
2.	Провести круглый стол с пилотными школами «Программа перевода школ в эффективный режим работы» с целью обсуждения реализации программы	сентябрь 2017	МООО, ИРООО
3.	Провести ВКС для пилотных школ по организации и анализу самооценки их деятельности на основе модели оценки (самооценки) образовательной организации	сентябрь 2017	ИРООО, МОУО
4.	Провести семинар для пилотных школ «Разработка программы развития на основе индикативного подхода»	октябрь	ИРООО, ОО
5.	Проанализировать результаты региональных мониторингов, ОГЭ, ЕГЭ за 2016/2017 год	июнь-сентябрь	МОУО, ОО
6.	Составить карту «болевых точек» и определить план-корректировку на 2018 год перевода школ в эффективный режим работы	октябрь-ноябрь	МОУО, ОО
7.	Сбор отчетов о происходящих изменениях в рамках реализации программы	ежеквартально	ИРООО, МОУО, ОО
8.	Оказание адресной помощи предметными кафедрами БОУ ДПО «ИРООО» пилотным школам	постоянно	ИРООО, ОО
9.	Проанализировать данные пилотных школ по социальным паспортам за 2017 г.		ИРООО, ОО
10.	Определить экспертов из успешных руководителей, которым удалось изменить ситуацию в школе	январь 2018	ИРООО, МОУО
11.	Проведение цикла консультаций экспертами для пилотных школ по улучшению ситуации по показателям	ежемесячно	ИРООО, МОУО
12.	Провести экспертное совещание по практикам перевода школ в эффективный режим работы	март 2018	МООО, МОУО, ИРООО, ОО
13.	Подготовка сборника статей «Из опыта работы школ по переводу в эффективный режим работы»	май 2018	ИРООО, МОУО, ОО